



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Almadina

1

Terça-feira • 31 de Agosto de 2021 • Ano • Nº 2862

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Almadina publica:

- **Extrato de 3º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Administrativo Nº 154/2020. (Ágatha Construtora e Prestação de Serviço Ltda).**



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Termos Aditivos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

Rua Euzébio Ferreira, 26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29

3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2020 EXTRATO DE ADITIVO

ESPÉCIE: EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALMADINA/BA

CONTRATADO: ÁGATHA CONSTRUTORA E PRETAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, inscrita no CNPJ nº00.794.379/0001-59

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA URBANA EM CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO NA RUA B e TRAVESSAS A-C e A-F (TRECHO 1 e2) DO BAIRRO MASSARANDUBA EM ALMADINA-BA.

DO PRAZO: A presente PRORROGAÇÃO de prazo ao contrato nº 154/2020, sendo que o valor restante do referido contrato é de R\$ 285.073,26 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil, Setenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos) passando a vigor até a data de 13 de Dezembro de 2021.

DA RATIFICAÇÃO: RATIFICAM-SE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº111/2019, PERMANECENDO VÁLIDAS E INALTERADAS AS NÃO EXPRESSAMENTE MODIFICADAS POR ESTE TERMO ADITIVO

Almadina, 13 de Agosto de 2021.

MILTON SILVA CERQUEIRA.
Prefeito Municipal