



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Almadina

1

Segunda-feira • 7 de Janeiro de 2019 • Ano • Nº 1839

Esta edição encontra-se no site: www.almadina.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Almadina publica:

- Extrato do 1º Termo Aditivo de Prorrogação de prazo ao Contrato Administrativo Nº002/2018-LENOCAR Pneus, Peças e Acessórios Automotivos
- Extrato do 1º Termo Aditivo de Prorrogação de prazo ao Contrato Administrativo Nº003/2018-ORDF Construtora e Edificações Eirelli-ME
- Extrato do 4º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Administrativo Nº063/2017-Rede PMX Empreendimentos

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Termos Aditivos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ Nº 14147466/0001-29

ESPÉCIE: EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALMADINA/BA

CONTRATADO:LENOCAR PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, inscrita no CNPJ sob nº 11.169.066/0001-26

DO OBJETO:ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 002/2018 DOS LOTES I, II, III e IV PASSANDO A VIGER ATÉ A DATA 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

DA RATIFICAÇÃO: RATIFICAM-SE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2018, PERMANECENDO VÁLIDAS E INALTERADAS AS NÃO EXPRESSAMENTE MODIFICADAS POR ESTE TERMO ADITIVO

Almadina, 31 de Dezembro de 2018.

MILTON SILVA CERQUEIRA.
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA CNPJ Nº 14147466/0001-29

ESPÉCIE: EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALMADINA/BA

CONTRATADO:ORDF CONSTRUTORA E EDIFICAÇÕES EIRELLI – ME, inscrita no CNPJ/MF sobonº. 26.737.483/0001-03

DO OBJETO:ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 003/2018 PASSANDO A VIGER ATÉ A DATA 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

DA RATIFICAÇÃO: RATIFICAM-SE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº003/2018, PERMANECENDO VÁLIDAS E INALTERADAS AS NÃO EXPRESSAMENTE MODIFICADAS POR ESTE TERMO ADITIVO

Almadina, 31 de Dezembro de 2018.

MILTON SILVA CERQUEIRA.
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

Rua Euzébio Ferreira, 26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ Nº 14147466/0001-29

ESPÉCIE: EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2017.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALMADINA/BA

CONTRATADO: REDE PMX EMPREENDIMENTOS inscrita no CNPJ sob o nº 14.258.291/0001-27

DO OBJETO: 4º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 063/2017.

DO REAJUSTE: O presente reajuste de prazo passando a vigor até a data 31 de Dezembro de 2019.

DA RATIFICAÇÃO: RATIFICAM-SE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2017, PERMANECENDO VÁLIDAS E INALTERADAS AS NÃO EXPRESSAMENTE MODIFICADAS POR ESTE TERMO ADITIVO

Almadina, 31 de dezembro de 2018.

MILTON SILVA CERQUEIRA.
Prefeito Municipal