



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Almadina

1

Terça-feira • 8 de Junho de 2021 • Ano • Nº 2759

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Almadina publica:

- 5º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Administrativo Nº 088/2018-DLA Construções e Incorporações LTDA.
- 6º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Administrativo Nº 088/2018-DLA Construções e Incorporações LTDA.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

Rua Euzébio Ferreira, 26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29

5º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2018 EXTRATO DE ADITIVO

ESPÉCIE: EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2018.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALMADINA/BA

CONTRATADO: DLA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 15.190.895/0001-41.

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS PARA SER EXECUTADO NO BAIRRO LIBERDADE - RUAS I, E, J e da PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ALMADINA-BA.

DO PRAZO: A presente PRORROGAÇÃO de prazo ao contrato nº 088/2018, sendo que o valor restante do referido contrato é de R\$ 43.500,65 (Quarenta e três mil, quinhentos reais, e sessenta e cinco centavo) passando a vigor até a data de 30 de abril de 2021.

DA RATIFICAÇÃO: RATIFICAM-SE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº088/2018, PERMANECENDO VÁLIDAS E INALTERADAS AS NÃO EXPRESSAMENTE MODIFICADAS POR ESTE TERMO ADITIVO

Almadina, 31 de dezembro de 2020.

MILTON SILVA CERQUEIRA.
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

Rua Euzébio Ferreira, 26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29

6º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2018 EXTRATO DE ADITIVO

ESPÉCIE: EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2018.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALMADINA/BA

CONTRATADO: DLA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 15.190.895/0001-41.

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS PARA SER EXECUTADO NO BAIRRO LIBERDADE - RUAS I, E, J e da PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ALMADINA-BA.

DO PRAZO: A presente PRORROGAÇÃO de prazo ao contrato nº 088/2018, sendo que o valor restante do referido contrato é de R\$ 43.500,65 (Quarenta e três mil, quinhentos reais, e sessenta e cinco centavo) passando a vigor até a data de 30 de agosto de 2021.

DA RATIFICAÇÃO: RATIFICAM-SE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº088/2018, PERMANECENDO VÁLIDAS E INALTERADAS AS NÃO EXPRESSAMENTE MODIFICADAS POR ESTE TERMO ADITIVO

Almadina, 30 de abril de 2021.

MILTON SILVA CERQUEIRA.
Prefeito Municipal