



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Almadina

1

Sexta-feira • 6 de Agosto de 2021 • Ano • Nº 2840

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Almadina publica:

- **Extrato 1º Termo Aditivo De Prazo Ao Contrato Administrativo Nº 154/2020** - Contratado: Ágatha Construtora E Prestação De Serviço Ltda.
- **Extrato 2º Termo Aditivo De Prazo Ao Contrato Administrativo Nº 154/2020** - Contratado: Ágatha Construtora E Prestação De Serviço Ltda.
- **Extrato 3º Termo Aditivo De Prazo Ao Contrato Administrativo Nº 111/2019** - Contratado: ORDF Construtora E Edificações Eireli - Me.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Termos Aditivos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

Rua Euzébio Ferreira, 26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2020 EXTRATO DE ADITIVO

ESPÉCIE: EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALMADINA/BA

CONTRATADO: ÁGATHA CONSTRUTORA E PRETAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, inscrita no CNPJ nº00.794.379/0001-59

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA URBANA EM CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO NA RUA B e TRAVESSAS A-C e A-F (TRECHO 1 e2) DO BAIRRO MASSARANDUBA EM ALMADINA-BA.

DO PRAZO: A presente PRORROGAÇÃO de prazo ao contrato nº 154/2020, sendo que o valor restante do referido contrato é de R\$ 285.073,26 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil, Setenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos) passando a vigor até a data de 17 de Abril de 2021.

DA RATIFICAÇÃO: RATIFICAM-SE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº154/2020, PERMANECENDO VÁLIDAS E INALTERADAS AS NÃO EXPRESSAMENTE MODIFICADAS POR ESTE TERMO ADITIVO

Almadina, 17 de Dezembro de 2020.

MILTON SILVA CERQUEIRA.
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

Rua Euzébio Ferreira,26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2020 EXTRATO DE ADITIVO

ESPÉCIE: EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALMADINA/BA

CONTRATADO: ÁGATHA CONSTRUTORA E PRETAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, inscrita no CNPJ nº00.794.379/0001-59

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA URBANA EM CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO NA RUA B e TRAVESSAS A-C e A-F (TRECHO 1 e2) DO BAIRRO MASSARANDUBA EM ALMADINA-BA.

DO PRAZO: A presente PRORROGAÇÃO de prazo ao contrato nº 154/2020, sendo que o valor restante do referido contrato é de R\$ 285.073,26 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil, Setenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos)passando a vigor até a data de 14 de Agosto de 2021.

DA RATIFICAÇÃO: RATIFICAM-SE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº111/2019, PERMANECENDO VÁLIDAS E INALTERADAS AS NÃO EXPRESSAMENTE MODIFICADAS POR ESTE TERMO ADITIVO

Almadina, 14 de Abril de 2021.

MILTON SILVA CERQUEIRA.
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

Rua Euzébio Ferreira, 26, Centro CEP 45640-000 Almadina – BA
Tele fax (73) 3247-1139 E-mail: prefeitura.almadina@hotmail.com
CNPJ: 14147466/0001-29

3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2019 EXTRATO DE ADITIVO

ESPÉCIE: EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALMADINA/BA

CONTRATADO: ORDF CONSTRUTORA E EDIFICAÇÕES EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 26.737.483/0001-03.

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (Braguinha)

DO PRAZO: A presente PRORROGAÇÃO de prazo ao contrato nº 111/2019, sendo que o valor restante do referido contrato é de R\$ 48.808,91 (Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Oito Reais, e Noventa e Um Centavos) passando a vigor até a data de 30 de agosto de 2021.

DA RATIFICAÇÃO: RATIFICAM-SE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2019, PERMANECENDO VÁLIDAS E INALTERADAS AS NÃO EXPRESSAMENTE MODIFICADAS POR ESTE TERMO ADITIVO

Almadina, 30 de abril de 2021.

MILTON SILVA CERQUEIRA.
Prefeito Municipal